

Taller: Gestión de Cronogramas y Dependencias

Instrucciones: Analice los cronogramas y las condiciones de dependencia (causalidad) entre actividades para responder cada pregunta. Considere que un retraso en una actividad predecesora puede o no afectar a las sucesoras dependiendo de la regla de inicio.

1. Proyecto de Construcción de Puente:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Cimentación	X	X	X	X								
B. Pilares			X	X	X	X	X					
C. Tablero						X	X	X	X			

- B inicia cuando A lleva el 50% de avance.
- C inicia cuando B lleva el 60% de avance.

Si la actividad A se retrasa 2 semanas en iniciar, pero su duración se mantiene, y las dependencias son estrictas, ¿en qué semana terminará la obra total?

- a. Semana 10
- b. Semana 11
- c. Semana 12
- d. Semana 14

2. Lanzamiento de Software:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Desarrollo	X	X	X	X	X	X						
B. Pruebas QA				X	X	X	X					
C. Marketing								X	X	X		

- B inicia al cubrirse el 50% de A.
- C inicia inmediatamente después de terminar B.

Si la actividad B dura 2 semanas más de lo programado por errores encontrados, ¿cuántas semanas de retraso tendrá el final del proyecto?

- a. Ninguna
- b. 1 semana
- c. 2 semanas
- d. 3 semanas

3. Campaña de Reforestación:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Preparación Suelo	X	X	X							
B. Transporte Árboles	X	X								
C. Siembra			X	X	X	X	X			

- A y B son independientes e inician juntas.
- C inicia solo cuando A ha terminado totalmente.

Si B demora 3 semanas más de lo previsto, pero A termina a tiempo, ¿qué sucede con la fecha de finalización del proyecto?

- a. Se retrasa 3 semanas.
- b. Se retrasa 2 semanas.
- c. El tiempo total no varía.
- d. Se adelanta 1 semana.

4. Producción Editorial:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Redacción	X	X	X	X	X					
B. Diagramación				X	X	X				
C. Impresión							X	X		

- B inicia cuando A lleva el 60% de avance.
- C inicia cuando B termina.

Si la Redacción (A) dura una semana menos, pero la Impresión (C) demora una semana más, ¿cuánto dura el proyecto total comparado con el inicial?

- a. Dura lo mismo.
- b. Dura una semana menos.
- c. Dura una semana más.
- d. Dura dos semanas más.

5. Evento Corporativo:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Reserva Hotel	X	X								
B. Invitaciones		X	X	X	X					
C. Catering				X	X	X				

- B inicia a la mitad de A.
- C inicia cuando B lleva el 50% de avance.

Si A demora una semana más y C demora una semana más, ¿en qué semana termina la última actividad?

- a. Semana 7
- b. Semana 8
- c. Semana 9
- d. Semana 10

6. Reparación de Vía Terrestre:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Remoción Escombros	X	X	X								
B. Nivelación			X	X	X						
C. Asfaltado					X	X	X	X			

- B inicia cuando A lleva 2/3 de avance.
- C inicia cuando B lleva 2/3 de avance.

Si el Asfaltado (C) se logra realizar en la mitad del tiempo programado, ¿cuánto tiempo se ahorra en el proyecto total?

- a. 1 semana
- b. 2 semanas
- c. 3 semanas
- d. 4 semanas

7. Auditoría Financiera:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Recolección Datos	X	X	X	X						
B. Análisis				X	X	X	X			
C. Informe Final							X	X		

- B inicia cuando A tiene un 75% de avance.
- C inicia cuando B tiene un 75% de avance.

Si la actividad A requiere una semana menos, ¿cómo afecta esto al inicio de la actividad B?

- a. B inicia una semana antes.
- b. B inicia en la misma semana programada.
- c. B se retrasa una semana.
- d. B termina en la semana 6.

8. Instalación de Red Eléctrica:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Cableado Externo	X	X	X	X	X							
B. Transformadores			X	X	X							
C. Conexión Domiciliar					X	X	X	X				

- B inicia al cubrirse el 40% de A.
- C inicia al cubrirse el 25% de B (al iniciar la semana 6 original).

Si B demora dos semanas más, y C depende estrictamente del avance de B, ¿cuál es el retraso total?

- a. 1 semana
- b. 2 semanas
- c. 3 semanas
- d. No hay retraso

9. Proyecto de Investigación:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Encuestas	X	X	X	X	X	X				
B. Tabulación			X	X	X	X				
C. Conclusiones						X	X			

- B inicia cuando A lleva el 33% (1/3) de avance.
- C inicia cuando B lleva el 75% de avance.

Si la tabulación (B) se realiza simultáneamente con el 100% de A (inicia cuando A termina), ¿cuánto se retrasa el fin del proyecto?

- a. 2 semanas
- b. 3 semanas
- c. 4 semanas
- d. 5 semanas

10. Fabricación de Muebles:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Corte Madera	X	X	X							
B. Ensamblaje			X	X	X	X				
C. Barnizado						X	X	X		

- B inicia cuando A lleva el 66% de avance.
- C inicia cuando B lleva el 75% de avance.

Si A demora una semana más, B dura lo programado y C dura una semana menos, ¿cuál es la duración total final del proceso?

- a. 8 semanas
- b. 9 semanas
- c. 10 semanas
- d. 11 semanas